

DODATOK K ZMLUVE O DIELO Č.2
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 12.05.2006

Čl.1 Zmluvné strany

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1.1. ZHOTOVITEĽ: | Ing.arch.Eva ŠINTAJOVÁ-PROJEXIN |
| Štatutárny zástupca: | Ing.arch.Eva ŠINTAJOVÁ |
| Sídlo: | ul. Jasná 507/36,
929 01 Veľké Dvorníky |
| IČO: | 33 936 064 |
| DIČ: | 1020254411 |
| Neplatca DPH! | |
| Bankové spojenie: | |
| IBAN: | |
|
 | |
| 1.2. OBJEDNÁVATEĽ: | Obec Veľké Dvorníky |
| Štatutárny zástupca: | Ján Ťrögi PhDr. -starosta |
| Adresa: | Obecný úrad Veľké Dvorníky
Hlavná ulica 190, 929 01 Veľké Dvorníky |
| IČO: | 00 305 375 |
| DIČ: | 2021129957 |

Na základe článku 9. /zmena záväzku/ ohľadom na nové požiadavky objednávateľa, vzniknuté po vyhotovení diela na predmet zmluvy zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo zo dňa 18.12.2015 v nasledovnom článku:

Čl.2 Predmet zmluvy

- 2.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví prepracovanie projektovej dokumentácie "Dom športu, oddychu a služieb - rekonštrukcia bývalého kultúrneho domu" (odovzdané dňa 10.06.2016)

na projektovú dokumentáciu: "Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu"

vo Veľkých Dvorníkoch, parc.č.: 338/7, 338/56, (kultúrny dom)
parc.č.: 338/46, /47, /52 (dvor),

Čl.3 Rozsah a obsah prác

- 3.1** Projektom je: Projekt stavby v rozsahu, ktorý je špecifikovaný v bode 3.1.1.

3.1.1. Rozsah a obsah projektu:

- 1. projekt stavby na SP**
- 2. výkaz výmer a položkovitý rozpočet stavby**

Projekt stavby na SP pozostáva z nasledovných častí: architektúra, statika, zdravotníka, vykurovanie, vzduchotechnika, elektroinštalácia, protipožiarna bezpečnosť)

Čl.5 Čas plnenia

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl.3.1.1 tohto dodatku zmluvy v termíne dojednaného pri začatí spracovania diela kompletne **projekt stavby na SP**

najneskoršie do 26.mája 2017

Čl.7 Cena, platobné podmienky

Prvá a druhá časť ceny diela je vyfakturovaná a uhradená.

7.7 Tretia časť z ceny diela t.j. 5 700,- EUR -bude vyplatená za prepracovanie projektu a bude fakturovaná dňom odovzdania projektu podľa čl.2.

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 07.04.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: